วิธีการ/กิจกรรม

ชื่อกิจกรรม	ห้วงระยะเวลาดำเนินงาน											
	ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาการดำเนินงานคัดกรองวัณโรค ในกลุ่มเสี่ยงวัณโรคอำเภอเกาะคา	←	→										
2. กำหนดพื้นที่เป้าหมาย , แผนการทำ CXR และนัดหมายกลุ่มเป้าหมายในเขตโรงพยาบาลและ รพ.สต. จำนวน 14 แห่ง	←	→										
3. ชี้แจงผู้รับผิดชอบงานวัณโรคอำเภอเกาะคา TB Management Team	←	→										
4. ดำเนินการส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจาก HDC ให้พื้นที่เพื่อเชิญมารับบริการ CXR ที่รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ Mobile X-Ray ตามแผนของอำเภอ	←		→									
5. ดำเนินการคัดกรองวัณโรคโดยใช้ Mobile X-Ray		←	→									
6. ติดตาม ประเมินผลการคัดกรอง		←				→						
7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ให้กับ สสจ.ลำปาง												
8. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการคัดกรองวัณโรคจากโปรแกรม HOSxP	←											
9. บันทึกข้อมูลการคัดกรองวัณโรคผ่านโปรแกรม HIS : HOSxP และโปรแกรม NTIP เพื่อให้ผลงานได้ส่งออก 43 แฟ้มบริการ และ HDC ของ สสจ.ลำปาง	←											→
10. แจกอาหารเสริม (ไข่ไก่) ให้ผู้ป่วยวัณโรคที่มารับบริการในคลินิกวัณโรค	←											→