

รายงานผลการดำเนินการตามแผน
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘

(งบลงทุน)

ไตรมาส ๓

ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๘ – มิถุนายน ๒๕๖๘

ณ. วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	0	จำนวน	เป็นเงิน	วงเงินลง นามสัญญา	วันที่ทำสัญญา	ครบกำหนดส่งมอบ	การส่งมอบ
1	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	เครื่อง	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1,999,800.00	14 มีนาคม 2568	12 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
2	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลสิก พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด	เครื่อง	450,000.00	3	1,350,000.00	1,347,000.00	14 มีนาคม 2568	12 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
3	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 3 สาย	เครื่อง	100,000	10	1,000,000.00	996,000.00	31 มีนาคม 2568	29 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
4	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง	เครื่อง	800,000	6	4,800,000.00	4,796,000.00	31 มีนาคม 2568	29 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
5	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	เครื่อง	150,000	2	300,000.00	298,000.00	14 มีนาคม 2568	12 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
6	เตียงคลอดไฟฟ้า	เตียง	300,000	1	300,000.00	299,000.00	14 มีนาคม 2568	12 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
7	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA.	เครื่อง	5,000,000	1	5,000,000.00	4,999,000.00	14 มีนาคม 2568	12 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
8	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ขนาดเล็ก	เครื่อง	100,000	3	300,000.00	299,400.00	14 มีนาคม 2568	12 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
9	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	เครื่อง	200,000	4	800,000.00	796,000.00	14 มีนาคม 2568	12 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
10	เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ	เครื่อง	1,000,000	1	1,000,000.00	999,800.00	14 มีนาคม 2568	12 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
11	เครื่องดมยาสลบชนิดขับชื้น	เครื่อง	2,200,000	1	2,200,000.00	2,200,000.00	14 มีนาคม 2568	12 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	0	จำนวน	เป็นเงิน	วงเงินลง นามสัญญา	วันที่ทำสัญญา	ครบกำหนดส่งมอบ	การส่งมอบ
12	คอมไฟร์ตัดใหญ่คอมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลิตร หลอดแอลอีดี	ชุด	1,450,000	1	1,450,000.00	1,446,000.00	14 มีนาคม 2568	12 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
13	เครื่องจักรหั่นเลื่อยและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ	เครื่อง	700,000	1	700,000.00	699,800.00	14 มีนาคม 2568	12 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
14	เครื่องล้างกล่องส่งตรวจชนิด 1 หัว	เครื่อง	700,000	1	700,000.00	695,000.00	14 มีนาคม 2568	12 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
15	เครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง	เครื่อง	1,400,000	1	1,400,000.00	1,400,000.00	14 มีนาคม 2568	12 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
16	เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดชนิดเคลื่อนที่แบบ 2 หัวจ่าย	เครื่อง	270,000	1	270,000.00	268,000.00	21 เมษายน 2568	20 กรกฎาคม 2568	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว